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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2020 pola que se amplía o prazo de execución 
dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento da Resolución do 13 
de abril de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección 
que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización 
produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia non competitiva.

Mediante a Resolución do 13 de abril de 2020 publicouse o Acordo do Consello de 
Dirección do Igape que aprobaba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reor-
ganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeuse á súa convocatoria en réxime de conco-
rrencia competitiva (DOG núm. 72, do 15 de abril de 2020). 

Nesta resolución establecíase que o prazo de execución dos proxectos remataría o 30 
de outubro de 2020 e que os beneficiarios deberían presentar a solicitude de cobramento, 
como máximo, o 15 de novembro de 2020. 

Así mesmo, establecíase como condición para os proxectos aprobados que, ao rematar 
o prazo de execución, os produtos deberían estar certificados ou, cando menos, xustificar a 
presentación da solicitude de certificación oficial, e que, no caso de que o produto non ob-
tivese a certificación ou homologación téndoa solicitado, se consideraría un incumprimento 
parcial, reducíndose a subvención ao 40 % do importe subvencionable.

A realidade amosa que algúns dos produtos sanitarios para loita contra o COVID exixen 
más dunha certificación, que son competencia de distintas administracións e que requiren 
dun tempo para a súa emisión, e prevese que moitas delas se emitan despois do 30 de 
outubro, o que provocaría que moitos dos proxectos aprobados estean en risco de perder 
unha porcentaxe da subvención concedida por causas alleas á súa vontade e a pesar de 
actuar dilixentemente. 

Neste contexto, o Igape considera que se deben estender os prazos de execución para 
permitir a obtención da certificación dentro do novo prazo.
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Por todo o anterior, e de conformidade co disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que 
non se causan prexuízos a terceiros,

RESOLVO:

Artigo 1

Fixar no 30 de novembro de 2020 a data límite tanto para finalizar a execución dos 
proxectos como para presentar a xustificación da súa execución establecida nos parágra-
fos segundo e terceiro do resolvo cuarto da Resolución do 13 de abril de 2020 pola que se 
dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das 
axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabrica-
ción de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Artigo 2

Esta modificación entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2020

Fernando Guldrís Iglesias 
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica
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